奉贤区教育科研项目管理工作意见(试行稿)
为了全面落实科学发展观，进一步规范区域教育科学研究管理，提高区域教育科研整体水平，本着“科研先导”的教育理念和“理论与实践相结合、普及与提高相结合、教育科研与师资培训相结合”的科研方针，调动广大教师和管理人员积极开展教育科研的积极性、创造性，特制定本规定。

第1条 科研项目申请
1、 根据区域教育发展实际，区教育发展研究室每三年颁布《教育科学研究项目指南》。

2、 科研项目申报人参考《教育科学研究项目指南》确立适合自己研究的科研项目，申报校级科研项目。在学校遴选的基础上，完善科研项目设计，填写《奉贤区教育科学研究科研项目申请书》，经校科研室审核后统一上报区教育发展研究室。

3、 原则上科研项目负责人在同一时间内只能主持一项研究科研项目。主持的研究科研项目尚未完成者，一般不得申报新科研项目。

4、 每项科研项目限报负责人一名，科研项目组成员一般不超过12名。

5、 申报区级科研项目数量：科研示范校不得超过当年度学校立项科研项目总数的50%，科研先进校不得超过45%，科研合格校不得超过40%，其它学校不得超过30%。同时每校申报科研项目数量不得超过8项。
6、 区教育发展研究室对上报的科研项目研究申请人资格及科研项目设计进行审核，符合申报资格的科研项目方可进入立项评审程序。

第2条 科研项目立项评审
1、 区教育发展研究室组织评审人员对符合申报条件的科研项目进行初评，确定当年度立项科研候选项目，提交区学术委员进行复评。

2、 区学术委员会经过评审，确定当年度重点科研项目和一般科研项目。

3、 立项评审结束后，区教育发展研究室在网上进行公示。

4、 区教育发展研究室在已经立项的区级科研项目中遴选优秀科研项目推荐申报市级科研项目。

第3条 科研项目开题论证
1、 区教育发展研究室组织开展区级重点科研项目的开题论证活动。

2、 区教育发展研究室组织协调区级一般科研项目的开题论证活动，各学校按照相关工作要求进行协助。

第4条 科研项目中期管理

1、 区教育发展研究室组织科研项目中期检查活动，了解科研项目研究进展情况，同时根据需要对有关科研项目进行不定期抽查。各科研项目组应密切配合，积极接受检查，做好中期总结，填写《教育科研科研项目中期检查表》。

2、 批准立项的科研项目，在实施过程中要求修改研究内容、进度、技术指标和变更研究人员，必须提出书面报告。经校科研室审核同意后，报区教育发展研究室审批。未报告或已报告而未经批准的各科研项目组不得随意自行修改或变更研究方案。
第5条 科研项目成果鉴定
1、 科研项目研究终结时，科研项目负责人应整理好相关研究资料，填写《科研项目终结登记表》，经校教科研室审核同意后，统一向区教育发展研究室提出结题鉴定申请。
2、 区教育发展研究室组织区级科研项目结题鉴定活动，各学校应根据活动要求做好相关工作，并及时将科研项目结题材料整理存档和上交。

3、 结题鉴定未通过的科研项目，根据鉴定组意见做好科研项目报告修改、资料补充等工作后，可申请再次鉴定。

4、 对因客观因素确定需要延期的科研项目，负责人必须在计划结题期限前1个月提出申请报告，经校教科研室审核同意后，报区教育发展研究室审批。一个科研项目只能申请延期一次，且延期时间不超过一年。
第6条 科研项目成果推广

1、 在每年的科研项目指南中，设立科研项目成果推广研究项目。

2、 区教育发展研究室每三年组织一次科研项目研究成果评比活动。
3、 区教育发展研究室通过《奉贤教育》、科研论坛、科研现场会等形式，推广优秀科研项目研究成果。各学校应通过多种形式积极推广优秀科研项目研究成果。
第7条 奖励与处罚

1、 每三年召开一次区域教育科研大会。评选并表彰教育科研先进集体和教育科研先进个人；评选教育科研优秀成果，并给予奖励。
2、 正式立项的市级科研项目、区级重点项目，提供科研项目研究经费。科研项目研究经费主要用于购买研究资料、复印资料、召开小型研讨会议等。科研项目立项后下达研究经费。

3、 各学校应建立科研项目研究奖励机制，并将科研工作评价纳入学校评价体系之中。
4、 未能按计划完成的科研项目，将视情况取消科研项目、追回科研经费。
5、 对在研究工作中弄虚作假者，将视其情况对相关人员给予批评教育、取消科研项目、追回科研经费、取消相关荣誉。
6、 被取消科研项目的负责人，三年内不得申报科研项目。
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